Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
Obra: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Município: NOVA SANTA HELENA
Local: PERÍMETRO URBANO
Data: SETEMBRO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPA	PERÍODO		PRAZO DE EXECUÇÃO 360 DIAS																	
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL					
		VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 126.008,66	3,85%	R$ 10.509,12	8,34%	R$ 10.509,12	8,34%	R$ 10.509,12	8,34%	R$ 10.509,12	8,34%	R$ 10.496,52	8,33%	R$ 10.496,52	8,33%	R$ 63.029,52	50,02%				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.243,16	0,10%	R$ 3.243,16	100,00%											R$ 3.243,16	100,00%				
3	REDE DE ABASTECIMENTO	R$ 423.032,99	12,93%													R$ -	0,00%				
4	LIGAÇÕES DOMICILIARES	R$ 346.856,70	10,60%													R$ -	0,00%				
5	LIMPEZA DE TERRENO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA RESERVAÇÃO E TRATAMENTO	R$ 7.842,75	0,24%	R$ 7.842,75	100,00%											R$ 7.842,75	100,00%				
6	RESERVAÇÃO DE ÁGUA	R$ 1.119.143,70	34,20%							279.774,08	25,00%	279.834,25	25,00%	391.671,11	35,00%	R$ 951.279,44	85,00%				
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 10 LS	R$ 1.197.625,68	36,60%	R$ 359.254,06	30,00%	359.252,59	30,00%	359.252,58	30,00%	119.866,45	10,01%					R$ 1.197.625,68	100,00%				
8	INTERLIGAÇÃO ETA E RESERVATÓRIO NOVOS	R$ 48.824,24	1,49%													R$ -	0,00%				
	VALOR TOTAL	**R$ 3.272.577,88**	**98,51%**	**R$ 380.849,09**	**11,64%**	**R$ 369.761,71**	**11,30%**	**R$ 369.761,70**	**11,30%**	**R$ 410.149,65**	**12,53%**	**R$ 290.330,77**	**8,87%**	**R$ 402.167,63**	**12,29%**	**R$ 2.223.020,55**	**67,93%**				
	TOTAL ACUMULADO			**R$ 380.849,09**	**11,64%**	**R$ 750.610,80**	**22,94%**	**R$ 1.120.372,50**	**34,24%**	**R$ 1.530.522,15**	**46,77%**	**R$ 1.820.852,92**	**55,64%**	**R$ 2.223.020,55**	**67,93%**						

119.866,45 1.155.896,36 1.036.029,91

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPA	PERÍODO		PRAZO DE EXECUÇÃO 360 DIAS																	
				210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL					
		VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)	VALOR (R$)	(%)				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 126.008,66	3,85%	R$ 10.496,52	8,33%	R$ 10.496,52	8,33%	R$ 10.496,52	8,33%	R$ 10.496,52	8,33%	R$ 10.496,52	8,33%	R$ 10.496,52	8,33%	R$ 126.008,66	100,00%				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.243,16	0,10%													R$ 3.243,16	100,00%				
3	REDE DE ABASTECIMENTO	R$ 423.032,99	12,93%	R$ 67.685,28	16,00%	67.685,28	16,00%	67.685,28	16,00%	67.685,28	16,00%	67.685,28	16,00%	84.606,60	20,00%	R$ 423.032,99	100,00%				
4	LIGAÇÕES DOMICILIARES	R$ 346.856,70	10,60%	R$ 55.497,07	16,00%	55.497,07	16,00%	55.497,07	16,00%	55.497,07	16,00%	55.497,07	16,00%	69.371,34	20,00%	R$ 346.856,70	100,00%				
5	LIMPEZA DE TERRENO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO RESERVAÇÃO E TRATAMENTO NOVOS	R$ 7.842,75	0,24%													R$ 7.842,75	100,00%				
6	RESERVAÇÃO DE ÁGUA	R$ 1.119.143,70	34,20%	R$ 167.864,26	15,00%											R$ 1.119.143,70	100,00%				
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 10 LS	R$ 1.197.625,68	36,60%													R$ 1.197.625,68	100,00%				
8	INTERLIGAÇÃO ETA E RESERVATÓRIO NOVOS	R$ 48.824,24	1,49%			48.824,24	100,00%									R$ 48.824,24	100,00%				
	VALOR TOTAL	**R$ 3.272.577,88**	**98,51%**	**R$ 301.543,13**	**9,21%**	**R$ 182.503,11**	**5,58%**	**R$ 133.678,87**	**4,08%**	**R$ 133.678,87**	**4,08%**	**R$ 133.678,87**	**4,08%**	**R$ 164.474,46**	**5,03%**	**R$ 3.272.577,88**	**100,00%**				
	TOTAL ACUMULADO			**R$ 2.524.563,68**	**77,14%**	**R$ 2.707.066,79**	**82,72%**	**R$ 2.840.745,66**	**86,80%**	**R$ 2.974.424,53**	**90,89%**	**R$ 3.108.103,41**	**94,97%**	**R$ 3.272.577,86**	**100,00%**						

FRANCIELE R. PRADO VANNI
Engenheira Civil - CREA-MT: 042381