PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JANEIRO/2022) e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

ENGENHARIA

OBRA: **REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO DE EVENTOS ANTENOR BEZERRA**

LOCAL: AV. JOSÉ EMÍLIO DE MORAES, ESQUINA COM RUA JABOTICABAL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

DATA 09/03/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ORÇAMENTO				%	30 DIAS	%	60DIAS	%	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,54%	R$	10.383,95	33%	R$ 3.461,32	33%	R$ 3.461,32	33%	R$ 3.461,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES , DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,90%	R$	8.518,99	100%	R$ 8.518,99	0%	R$ -	0%	R$ -
3	ESQUADRIAS, VIDROS E GRADIS METÁLICOS	28,59%	R$	83.935,59	0%	R$ -	30%	R$ 25.180,68	70%	R$ 58.754,92
4	PISOS	20,95%	R$	61.505,08	50%	R$ 30.752,54	50%	R$ 30.752,54	0%	R$ -
5	PINTURAS	20,40%	R$	59.892,40	33%	R$ 19.964,13	33%	R$ 19.964,13	33%	R$ 19.964,13
6	FORRAMENTO	4,47%	R$	13.120,62	0%	R$ -	70%	R$ 9.184,43	30%	R$ 3.936,18
7	ALVENARIAS	3,95%	R$	11.585,36	30%	R$ 3.475,61	70%	R$ 8.109,75	0%	R$ -
8	COBERTURA	3,03%	R$	8.904,19	30%	R$ 2.671,26	70%	R$ 6.232,93	0%	R$ -
9	LOUÇAS E METAIS BANHEIRO	2,03%	R$	5.954,36	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 5.954,36
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,41%	R$	7.069,86	0%	R$ -	100%	R$ 7.069,86	0%	R$ -
11	DRENAGEM	1,63%	R$	4.776,83	50%	R$ 2.388,42	50%	R$ 2.388,42	0%	R$ -
12	ACESSÓRIOS	6,10%	R$	17.904,64	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 17.904,64
TOTAL GERAL		100,00%	R$	293.551,88	24%	R$ 71.232,26	38%	R$ 112.344,07	37%	R$ 109.975,55
	TOTAL ACUMULADO				24%	**R$ 71.232,26**	63%	**R$ 183.576,33**	100%	**R$ 293.551,88**

KADE R. D. PORFÍRIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 044319
PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT
PORTARIA Nº 041/2020