RELATORIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - 2015

ORGAO OBRA VALOR VALOR ADITIVO]| VALOR TOTAL PAGAMENTOS SALDO INICIO DA
RESP. CONTRATADO EFETUADOS VALOR OBRA
SECDL  |Construgéo de Mini-Estadio de Futebol neste Municipio de Nova Santa R$ 140.492,39
Helena/MT R$ 151.454,06 | R$ 682,75 R$ 152.136,81 R$ 11.644,46] 08/03/2010
ACAO R$ 70.138,09
SOCIAL  |Obra de Reforma e Ampliagdo do Espago fisico da Unidade Centro de Ref R$ 184.288,49 R$ 184.288,49 R$ 114.150,40] 24/10/2014
SETOP Execugao de contratacdo de empresa para execugéo de obra de RS 365.767,41
pavimentag&o urbana (parcial) das ruas Ayr Albuquerque, rua Minas
Gerais, rua Espirito Santo e rua Rio de Janeiro, correspondente a uma
area pavimentada de 6.898,96 m? R$ 409.004,47 | RS 41 R$ 409.004,47 R$ 43.237,06] 29/05/2012
SECDL  |Obra de reforma e ampliag&o da e. e. gracia edmundo zeferino, RS 144.105,69
correspondendo a ampliagéo de 255,22m?, e reforma da parte elétrica do
prédio de 807,96 m? R$ 20355147 R$ {1 R$ 203.551,47 R$ 59.445,78( 12/03/2012
ACAO  |CONSTRGAO DE 23(VINTE E TRES) UNDADES HABITACIONAIS EM RS 115.003,95
SOCIAL  [ALVENARIA, COM 40,93M2 CADA UMA, DO PROGRAMA NACIONAL
DE HABITACAO RURAL - PNHR R$ 575.000,00 R$ 575.000,00 R$ 459.996,05( 18.09.2013
SECDL
CONSTRUGAO DE ALAMBRADO EM MOURQES DE CONCRETO,
ESPAGADOS A CADA 2 metros, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM R$ 20.594,38 R$ 20.594,38 R$ 20.594,38( 05/01/2015
SECDL  |Construcao da Quadra Municipal na Escola Branca Neve R$ 680.652,63 R$ 680.652,63 R$ 680.652,63 08/06/2015
ACAO OBRA DE CONSTRUCAO DO ESPAGO FISICO DA UNIDADE DO R$ -
SOCIAL |CENTRO DE REFERENCIA - CRAS R$ 286.109,61 | R$ R$ 286.109,61 R$ 10/12/2014
TOTAL GERAL R$ 2.510.655,11] R$ 682,74 R$ 2.511.337,89 R$ 835.507,494 R$  1.389.720,76
ACAO SOC - Secretaria de Agao Social
SECDL - Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Desporto e Lazer
SETOP - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Publicos
NOVA Santa Helena, 02 de Setembro de 2015
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