



# ESTADO DE MATO GROSSO

## Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

Praça João Alberto Zaneti - Bairro Centro - Nova Santa Helena-MT -CEP:78548-000

e-mail: [pmnovasantahelena@ibest.com.br](mailto:pmnovasantahelena@ibest.com.br) Fone/Fax (066) 3523-1035/1036

### RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO – 2013

ÓRGÃO RESP.	OBRA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	PAGAMENTOS EFETUADOS	SALDO	INÍCIO DA OBRA
SECDL	Construção de Mini-Estádio de Futebol neste Município de Nova Santa Helena/MT	R\$ 151.454,06	R\$ -	R\$ 151.454,06	R\$ 55.658,29	R\$ 95.795,77	08/03/2010
SETOP	Pavimentação Asfáltica na Avenida Mato Grosso, Vila Atlântica	R\$ 218.222,22	R\$ -	R\$ 218.222,22	R\$ 189.241,42	R\$ 28.980,80	08/03/2010
SECDL	Construção do espaço educativo urbano II – com 06 salas de aula, com área construída de 854,00m², localizado a rua maria helena, esquina com a rua bahia, conforme projetos, memoriais e planilhas anexo	R\$ 934.820,28	R\$ 45.577,65	R\$ 980.397,93	R\$ 969.620,59	R\$ 10.777,34	27/05/2011
GP	Construção da prefeitura municipal de nova santa helena, com área construída de 450,51 m², localizado na av. brasil, quadra 82, centro, conforme projetos, memorial e planilhas anexo.	R\$ 394.003,80	R\$ 55.122,33	R\$ 449.126,13	R\$ 446.828,53	R\$ 2.297,60	23/05/2011
SAICM	Execução De Obra De Construção Do Espaço Físico (Casa Do Artesanato), Correspondente A Uma Área Construída De 230,40m²	R\$ 167.252,37	R\$ -	R\$ 167.252,37	R\$ 96.828,97	R\$ 70.423,40	13/06/2012
SETOP	Execução de contratação de empresa para execução de obra de pavimentação urbana (parcial) das ruas Ayr Albuquerque, rua Minas Gerais, rua Espírito Santo e rua Rio de Janeiro, correspondente a uma área pavimentada de 6.898,96 m²	R\$ 409.004,47	R\$ -	R\$ 409.004,47	R\$ 177.376,52	R\$ 231.627,95	29/05/2012
SECDL	Obra de reforma e ampliação da e. e. grácia edmundo zeferino, correspondendo a ampliação de 255,22m², e reforma da parte elétrica do prédio de 807,96 m²	R\$ 203.551,47	R\$ -	R\$ 203.551,47	R\$ 96.919,73	R\$ 106.631,74	12/03/2012
SAICM	Execução da obra de construção da agroindustria de processamento de frutas e vegetais, correspondendo a uma área construída de 99,88m²	R\$ 93.956,47	R\$ -	R\$ 93.956,47	R\$ 61.131,42	R\$ 32.825,05	04/06/2012
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 369.676,28</b>		<b>R\$ 369.676,28</b>	<b>R\$ 244.899,71</b>	<b>R\$ 124.776,57</b>	

GP - Gabinete do Prefeito

SECDL - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

SETOP - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos  
SAICM - Secretaria Municipal de Agricultura Ind. Com. Meio Ambiente E Turismo

NOVA SANTA HELENA, 20 DE SETEMBRO DE 2013.

**DORIVAL LORCA**  
Prefeito Municipal