



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA

ENGENHARIA

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO (2022)

RECURSO/CONVÊNIO	OBJETO	Nº CTR	ETAPA	VALOR CONTRATADO	ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO	ADITIVOS	VALORES ADITADOS	VALOR CONTRATUAL REVISTO	VALOR EXECUTADO (MEDIDO)	% FÍSICO-FINANCEIRO EXECUTADO	SALDO A PAGAR
SINFRA/MT	APLIÇÃO DE LAMAS ASFÁLTICA	052/2021	EM EXECUÇÃO	R\$ 440.838,67	16/09/2022	Acréscimo Supressão	R\$ 100.697,20 -R\$ 4.150,62	R\$ 537.385,25	R\$ 537.385,25	100,0%	R\$ 0,00
SINFRA/MT	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Água Pluviais na Rua Pirajúi	078/2021	EM EXECUÇÃO	R\$ 1.597.708,98	14/08/2022	Acréscimo Supressão		R\$ 1.597.708,98	R\$ 294.655,93	18,4%	R\$ 1.303.053,05
FUNASA	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Nova Santa Helena/MT.	079/2021	EM EXECUÇÃO	R\$ 3.207.335,46	07/12/2022	Acréscimo Supressão		R\$ 3.207.335,46	R\$ 726.929,21	22,7%	R\$ 2.480.406,25
SINFRA/MT	Pavimentação Asfáltica na Avenida Brasil	001/2022	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.164.002,62	14/08/2022	Acréscimo Supressão	R\$ 123.287,63	R\$ 2.287.290,25	R\$ 1.812.218,09	79,2%	R\$ 475.072,16
PRÓPRIO	Construção do Centro de Múltiplo Uso no Distrito Vila Atlântica	020/2022	EM EXECUÇÃO	R\$ 278.826,86	02/09/2022	Acréscimo Supressão		R\$ 278.826,86	R\$ 89.731,41	32,2%	R\$ 189.095,45
PRÓPRIO	Reforma do Centro de Eventos Antenor Bezerra	021/2022	EM EXECUÇÃO	R\$ 273.418,30	25/07/2022	Acréscimo Supressão		R\$ 273.418,30	R\$ 74.626,66	27,3%	R\$ 198.791,64
PRÓPRIO	Construção do Centro de Múltiplo Uso no Bairro Vila Bela	022/2022	EM EXECUÇÃO	R\$ 274.979,39	02/09/2022	Acréscimo Supressão	R\$ 19.956,60	R\$ 294.935,99	R\$ 59.314,28	20,1%	R\$ 235.621,71
PRÓPRIO	Fornecimento e Montagem de Barracões	042/2022	EM EXECUÇÃO	R\$ 252.000,00	05/08/2022	Acréscimo Supressão		R\$ 252.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ 252.000,00
PRÓPRIO	Centro de Referência em Assistência Social	044/2022	EM EXECUÇÃO	R\$ 72.362,85	29/07/2022	Acréscimo Supressão		R\$ 72.362,85	R\$ -	0,0%	R\$ 72.362,85
								R\$ 8.801.263,94	R\$ 3.594.860,83	40,84%	R\$ 5.206.403,11



KADE R. D. PORFÍRIO

ENGENHEIRO CIVIL

CREAMT 044.319

PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

PORTARIA Nº 041/2022