

**RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO – 2014**

ÓRGÃO RESP.	OBRA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	PAGAMENTOS EFETUADOS VALOR	SALDO	INÍCIO DA OBRA
SECDL	Construção de Mini-Estádio de Futebol neste Município de Nova Santa Helena/MT	R\$ 151.454,06	R\$	R\$ 151.454,06	R\$ 55.658,29	R\$ 95.795,77	08/03/2010
SETOP	Pavimentação Asfáltica na Avenida Mato Grosso, Vila Atlântica	R\$ 218.222,22	R\$	R\$ 218.222,22	R\$ 203.326,07	R\$ 14.896,15	08/03/2010
SECDL	Construção do espaço educativo urbano II – com 06 salas de aula, com área construída de 854,00m², localizado a rua maria helena, esquina com a rua bahia, conforme projetos, memoriais e planilhas anexo	R\$ 934.820,28	R\$ 45.577,65	R\$ 980.397,93	R\$ 969.620,59	R\$ 10.777,34	27/05/2011
AÇÃO SOCIAL	Obra de Reforma e Ampliação do Espaço físico da Unidade Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS	R\$ 290.957,26		R\$ 290.957,26	R\$ 103.586,45	R\$ 187.370,81	23/05/2011
SAICM	Execução De Obra De Construção Do Espaço Físico (Casa Do Artesanato), Correspondente A Uma Área Construída De 230,40m²	R\$ 167.252,37	R\$	R\$ 167.252,37	R\$ 164.301,08	R\$ 2.951,29	13/06/2012
SETOP	Execução de contratação de empresa para execução de obra de pavimentação urbana (parcial) das ruas Ayr Albuquerque, rua Minas Gerais, rua Espírito Santo e rua Rio de Janeiro, correspondente a uma área pavimentada de 6.898,96 m²	R\$ 409.004,47	R\$	R\$ 409.004,47	R\$ 210.722,57	R\$ 198.281,90	29/05/2012
SECDL	Obra de reforma e ampliação da e. e. grácia edmundo zeferino, correspondendo a ampliação de 255,22m², e reforma da parte elétrica do prédio de 807,96 m²	R\$ 203.551,47	R\$	R\$ 203.551,47	R\$ 144.105,69	R\$ 59.445,78	12/03/2012
AÇÃO SOCIAL	CONSTRÇÃO DE 23(VINTE E TRES) UNDADES HABITACIONAIS EM ALVENARIA, COM 40,93M2 CADA UMA, DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNR	R\$ 575.000,00		R\$ 575.000,00	R\$ 18.055,00	R\$ 556.945,00	18.09.2013
SETOP	PAVIMENTACAO ASFALTICA PARCIAL DAS RUAS MINAS GERAIS, SAO PAULO E A PERIMETRAL BR 163, CONFORME CONTRATO 48/13 E TOMADA DE PRECO 002/2013.	R\$ 268.226,33	R\$	R\$ 268.226,33	R\$ 267.295,28	R\$ 931,05	04/06/2012
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 3.218.488,46</b>	<b>R\$ 45.577,65</b>	<b>R\$ 3.264.066,11</b>	<b>R\$ 2.136.671,02</b>	<b>R\$ 1.127.395,09</b>	

AÇÃO

SOCIAL - Secretaria de Ação Social

SECDL - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

SETOP - Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos

SAICM - Secretaria Municipal de Agricultura Ind. Com. Meio Ambiente E Turismo

Nova Santa Helena, 11 de julho de 2014

**DORIVAL LORCA**

Prefeito Municipal