



**ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO

LOCAL: RUA PEDRO FERREIRA, RUA ALAGOAS E CEARÁ, NOVA SANTA HELENA - MT


DATA: 17/02/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	5.126,13	51,07	4.911,73	48,93	10.037,86	3,65
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	25.157,35	100,00	-		25.157,35	9,14
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	522,31	100,00	-		522,31	0,19
4.0	FUNDAÇÃO	13.246,35	100,00	-		13.246,35	4,81
5.0	ESTRUTURA	39.524,70	100,00	-		39.524,70	14,37
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.469,99	100,00	-		1.469,99	0,53
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	15.843,74	100,00	-		15.843,74	5,76
8.0	ESQUADRIAS	-		8.253,95	100,00	8.253,95	3,00
9.0	COBERTURAS	10.142,35	100,00	-		10.142,35	3,69
10.0	REVESTIMENTO	-		16.711,65	100,00	16.711,65	6,07
11.0	PISOS	-		12.676,35	100,00	12.676,35	4,61
12.0	FORRO	-		2.599,69	100,00	2.599,69	0,94
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19.382,27	60,00	12.921,52	40,00	32.303,79	11,74
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.084,15	50,00	10.084,15	50,00	20.168,29	7,33
15.0	SPDA	-		12.448,55	100,00	12.448,55	4,52
16.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-		1.245,36	100,00	1.245,36	0,45
17.0	PINTURAS	-		12.709,67	100,00	12.709,67	4,62
18.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	-		31.475,66	100,00	31.475,66	11,44
19.0	ACESSIBILIDADE	-		7.692,25	100,00	7.692,25	2,80
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		891,68	100,00	891,68	0,32
VALOR TOTAL		140.499,34	51,07	134.622,20	48,93	275.121,54	100,00
VALOR ACUMULADO		140.499,34	51,07	275.121,54	100,00	275.121,54	100,00

**YURI MIRANDA
CUNHA DE
OLIVEIRA:060598
60109**

Assinado de forma digital
por YURI MIRANDA
CUNHA DE
OLIVEIRA:06059860109
Dados: 2022.02.17
16:35:24 -04'00'


YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090