



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA  
PRAÇA JOÃO ALBERTO ZANETI, S/Nº - CENTRO CEP: 78548-000 - NOVA SANTA HELENA - MT  
TELEFONE: (66) 3523-1035 - FAX: (66) 3523-1036 / e-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br

<b>REFERÊNCIA:</b> <b>Obra:</b> REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL <b>Município:</b> NOVA SANTA HELENA - MT <b>Endereço:</b> AVENIDA BRASIL, CENTRO	<b>EMPRESA:</b> <b>PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:</b> 45 DIAS
---	--

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	PEDIDO		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		
		VALOR A EXECUTAR	% A EXECUTAR	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADA	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 4.100,49	6,27%	R\$ 1.366,69	33,33%	R\$ 1.366,69	33,33%	R\$ 1.367,10	33,34%	#REF!
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.777,85	4,25%	R\$ 2.777,85	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	#REF!
3.0	DIVISÓRIAS	R\$ 14.895,00	22,79%	R\$ 8.192,25	55,00%	R\$ 6.702,75	45,00%	R\$ -		#REF!
4.0	ESQUADRIAS	R\$ 5.862,24	8,97%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.862,24	100,00%	R\$ -		#REF!
5.0	REVESTIMENTOS	R\$ 3.458,32	5,29%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.556,24	45,00%	R\$ 1.902,07	55,00%	#REF!
6.0	PINTURA	R\$ 13.481,94	20,62%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.370,48	25,00%	R\$ 10.111,45	75,00%	#REF!
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 20.795,00	31,81%	R\$ 10.605,45	51,00%	R\$ 5.198,75	25,00%	R\$ 4.990,80	24,00%	#REF!
VALOR TOTAL		R\$ 65.370,83	100,00%	R\$ 22.942,24	35,10%	R\$ 24.057,16	36,80%	R\$ 18.371,43	28,10%	#REF!
VALOR ACUMULADO				R\$ 22.942,24	35,10%	R\$ 46.999,40	71,90%	R\$ 65.370,83	100,00%	

ARIADNE PANIER FONSECA LEMOS  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA MT 031310