



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: AVENIDA PIRAJUÍ
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
DATA: JUNHO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,62%	R\$ 42.111,33	6.308,73	14,98%	6.628,49	15,74%	7.087,46	16,83%	9.449,95	22,44%	7.087,46	16,83%	5.549,22	13,18%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	1,17%	R\$ 18.865,75	18.865,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37%	R\$ 5.995,89	5.995,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	0,63%	R\$ 10.053,64	5.026,82	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.026,82	50,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	6,84%	R\$ 109.877,58	0,00	0,00%	109.877,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	28,96%	R\$ 465.009,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	139.502,70	30,00%	186.003,60	40,00%	139.502,70	30,00%	0,00	0,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	25,67%	R\$ 412.165,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.649,56	30,00%	164.866,08	40,00%	123.649,56	30,00%	0,00	0,00%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	10,32%	R\$ 165.679,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	165.679,72	100,00%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,20%	R\$ 35.331,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.331,86	100,00%
10.0	DRENAGEM PROFUNDA	21,21%	R\$ 340.583,53	204.350,12	60,00%	136.233,41	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL GERAL		100,00%	1.605.673,52	240.547,31	14,98%	252.739,49	15,74%	270.239,73	16,83%	360.319,64	22,44%	270.239,73	16,83%	211.587,62	13,18%
TOTAL GERAL ACUMULADO				240.547,31	14,98%	493.286,80	30,72%	763.526,53	47,55%	1.123.846,17	69,99%	1.394.085,90	86,82%	1.605.673,52	100,00%

Guilherme Borges Leal Guedes

Engenheiro Civil

CREA 121.878.638-8